



Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1516

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. 06-06-16

Ναύπλιο,

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ
* ΑΡΧΕΙΟ
30/05/2016
• Φ-ΑΔΥΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αρ. Πρωτ.:85740/12436
Σχετ.:85741/12437

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κώδικας : 21100
Τηλέφωνο : 2752360451
Fax: : 2752360452
Πληροφορίες : Πλασκασοβίτης Ιωάννης
Email : iplaskasov@argolida.gr

ΠΡΟΣ: Ανάδοχο του Έργου
ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ορφέως 21, Ηλιούπολη
Τ.Κ:16346, ΑΘΗΝΑ
Αντίκλητος: Άσπρος Γεώργιος
Λ. Ασκληπιού 138, Ναύπλιο
ΚΟΙΝ.: Δ.Ε.Υ.Α.Ερμιονίδας
Κρανίδι
2/ Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αργολίδας
3/ Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή Περ. Πελοποννήσου
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Τ.Κ.: 22100 - Τρίπολη

ΘΕΜΑ: Έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ». Π/Υ Μελέτης:
3.619.890,0 €, (με Φ.Π.Α.), Χρημ/ση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680014, ΜΙΣ434494,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι"

Σχετ.: α) η με αρ. πρ.: 85740/12436/05-04-2016 (αρ.πρ.:Ε152-48 δικό σας) αίτησή σας
β) η με αρ. πρ.: 85741/12437/05-04-2016 (αρ.πρ.:Ε152-49 δικό σας) αίτησή σας

Έχοντας υπόψη:

- α) την με αρ. πρ.:2198/20-05-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι»,
- β) την με αρ. πρ.: 156090/4373/07-12-2015 (Ε-152/46/30-11-2015) αίτησή σας, με την οποία μας κοινοποιήσατε την διατήρηση της από 13-08-2015 προσωρινής διαταγής του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
- γ) τις διατάξεις του Ν.3669/08

και σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών αιτήσεών σας, που αφορούν την πληρωμή του 2^{ου} & 3^{ου} λογαριασμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μέχρι σήμερα έχετε λάβει το ποσό των 56.842,57 € (ως προκαταβολή), το οποίο υπερβαίνει τις απαιτήσεις σας από τις εργασίες για τις οποίες έχετε λάβει έγκριση από την Διευθύνουσα υπηρεσία.

Δεν ανταποκριθήκατε στο με αρ. πρ.: 122518/3476/28-09-2015 έγγραφό μας (ειδική διαταγή), με αποτέλεσμα οι εργασίες αποκατάστασης να εκτελεσθούν από τον Κύριο του έργου (ΔΕΥΑΕΡ).

Επίσης από τον Μάιο του 2015 δεν έχετε εκτελέσει καμία εργασία ενώ έχει παρέλθει και η προθεσμία παράδοσης του έργου του οποίου είστε Ανάδοχος.

ΕΔ

- 1) Χ.Α.
- 2) Φ.Ε .4.1.4/101
- 3) κα Κατσαφάρα
- 4) κα Κακαράντζα

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

