



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΔΟΧΗ:

* ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ

Φ-ΟΔΔΚ

Φ-ΑΔΥΚ

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 876

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 21-3-16

Ναύπλιο, 16/03/2015

Αριθ. Πρωτ.: 63098/9065

Ταχ. Δ/ση: Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Γ. Ηλίας, Ι. Πλασκασοβίτης
Τηλ.: 2752360416, 2752360451

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γραφείο υπουργού
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Σταδίου 27, 10183, ΑΘΗΝΑ
(fax 2131364354)

ΚΟΙΝ: 1/ Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γρ. Περιφερειάρχη
Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
22100 Τρίπολη
2/ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡ.
Κρανίδι

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων:

- «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 16.424.500,00€, από πιστώσεις ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΣΕ07580027, ΟΠΣ: 440886, Ανάδοχος: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και
- «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Χρημ/ση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680014, ΜΙΣ434494, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι.

Σχετ.: α) το με αρ. πρ.: 153336/4302/4.12.2015 έγγραφό μας,
β) το υπ. αριθμ. 545/4.3.2016 έγγραφό σας,
γ) το με αρ. πρ.: 60553/432/8.3.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε απάντηση του (β) σχετικού εγγράφου και σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε επιπλέον :


Όσο αφορά το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», έχει γίνει έναρξη εργασιών και κατασκευάζεται βαρυτικό δίκτυο εντός οικισμού Πορτοχελίου.

Όσο αφορά το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», η υπηρεσία μας δεν μπορεί να προβεί σε έκπτωση του αναδόχου διότι μέχρι και σήμερα εκδίδονται διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις (προσωρινές διαταγές) σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η έκπτωση της εταιρείας από το έργο

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Ε. 4.1.4/102
3. Φ.Ε. 4.1.4/101
4. ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Β'β